«УТВЕРЖ	КДАЮ»
Д	иректор
МКОУ «Новоеловская	ı СОШ»
0	.Э.Берш
«17» сентября	-

План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центра детских инициатив МКОУ «Новоеловская СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Отвественный	Результат	Срок/отметка о выполнении
1. П	1 одготовка нормативно-	правовой базы		
1.1.	Проведение открытого голосования (общешкольных выборов) состава Совета ЦДИ (Совета	Заместитель директора по ВР	Состав ЦДИ	До 25.09.2024
1.2.	старшеклассников) Издание приказа о создании ЦДИ Дополнительно: - утвержден ие Положения о деятельности ЦДИ; - назначение руководителя ЦДИ;	Директор ОУ	Приказы локальн ыеакты ОО	До 30.09.2024
1.3.	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра детских инициатив	Совет ЦДИ	Эскиз	До 30. 09.2024

1.4.	Розпобожко и	Заместитель	План	
1.4.	Разработка и		План	Сентябрь 2024
	утверждение	директора по ВР		Септиоры 202 г
	плана учебно-			
	воспитательн			
	ых,			
	внеурочных и			
	социокультурных			
	мероприятий в			
	Центредетских			
1.7	инициатив	n		G 5 2024
1.5.	Организация	Заместитель		Сентябрь 2024
	деятельности	директора по ВР		
	Совета ЦДИ			
	(Совета			
	старшекласснико			
	B)	<u> </u>		
	2. Финансово	э-хозяйственная дел	ятельность 	
2.1.	Подготовка	Заместитель	Оформлен	До 15.11.2022
	кабинета для	директора по	стенд	
	деятельности	BP	и кабинет для	
	ЦДИ		деятельности	
2.2.	Оформление		ЦДИ	
	стенда и			
	кабинета ЦДИ			
	3. F	Кадровое обеспечен	ue	
3.1	Привлечение			В течение
	педагогов к работе			учебного года
	Центра детских	Заместитель		
	инициатив согласно	директора		
	Плану мероприятий	по ВР		
	4. Инфор	мационное сопрово	эждение	1
4.1	Информация о работе	Заместитель	Новостные	В течение
	Центра на сайте	директора по ВР	заметки,	учебного года
	школы,в	1	страница	
	госпаблике ОУ.	Ответственный	ЦДИ	
		за ведение		
		сайта		
	1	Carria		